График выполнения дипломного проекта на 2026/2027 учебный год
для студентов 5 курса 1-70 02 01 «Промышленное и гражданское строительство» группы СЗС-ПГС-221,СЗС-ПГС-222

№ п/п	Наименование раздела и иных видов работ	календарный график									
		неделя									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		23.11 - 29.11	30.11 - 06.12	07.12 - 13.12	14.12 - 20.12	21.12 - 27.12	28.12 - 03.01	04.01 - 10.01	11.01 - 17.01	18.01 - 24.01	25.01 - 31.01
1	**Архитектурно-строительный – 22%** в том числе: – пояснительная записка – 10% – графическая часть – 12%										
2	**Расчетно-конструктивный – 25%** в том числе: – пояснительная записка – 10% – графическая часть – 15%										
3	**Технология строительства -20%** в том числе: – пояснительная записка – 10% – графическая часть – 10%										
4	**Организация строительства -20%** в том числе: – пояснительная записка – 10% – графическая часть – 10%										
5	**Экономический раздел – 10%**										
6	**Охрана труда и ТБ – 10%**										
7	**Предварительная защита дипломного проекта**										
8	**Проверка в программе «Антиплагиат»**										
9	**Получение рецензии**										
10	**Изучение председателя комиссии с дипломными проектами**										
11	**Получение допуска к защите**										
12	**Защита дипломных проектов**										

Промежуточные проверки хода выполнения дипломного проектирования:

- ✓ 1 проверка – на 3 неделе дипломного проектирования;
- ✓ 2 проверка – на 6 неделе дипломного проектирования;

Конкретная дата и время проведения проверок будут сообщены дополнительно.

Заведующий кафедрой архитектуры и строительства _____ Е.В. Овчинников